Załącznik nr 5

HARMONOGRAM

RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Lp.
Zakres prac
Termin wykonania
% wynagrodzenia umownego
Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.

I
FAZA I :

- ogłoszenie , zawiadomienie obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Studium „ 

- wykonanie opracowania ekofizjograficznego,

- zebranie i analiza materiałów planistycznych

- inwentaryzacja urbanistyczna,

- analiza wniosków do Studium , które wpłynęły po ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania i rozstrzygnięcie o ich rozpatrzeniu,

- opracowanie uwarunkowań rozwoju Gminy,

- opracowanie projektu „Studium „ - przedłożenie „ Studium „ do zaopiniowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, 

- po uzyskaniu opinii GKUA rekomendującej „Studium „ do opiniowania - przekazanie projektu do opiniowania 

-przekazanie projektu „Studium „ do opiniowania i uzgodnień zgodnie z art.11 pkt. 6-8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- uwzględnienie w projekcie wyników  opiniowania i uzgadniania



70 %


II
FAZA II

- ogłoszenie  o  wyłożeniu projektu „Studium „   do publicznego  wglądu,

-  przeprowadzenie dyskusji publicznej 

- rozpatrzenie wniesionych uwag,

- przeprowadzenie ponawianych czynności w związku z uwzględnieniem wniesionych   uwag,

-  przedłożenie Radzie Gminy projektu „Studium „ do uchwalenia wraz z wykazem nie uwzględnionych uwag


31 grudzień 2009 r.
15 %


III
FAZA III

- ostateczne przekazanie „Studium” po stwierdzeniu przez Wojewodę zgodności opracowania z prawem.

15 %





100%


ZAMAWIAJĄCY:    





WYKONAWCA:

